

## Resettlement Monthly Report Mayo 2016

### 1. Interactions

| TRACKING INTERACTIONS 2015       |           |           |           |           |           |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Type of meeting                  | Jan       | Feb       | Mar       | April     | May       | Total      |
| Negotiation committees           | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 3          |
| Working Groups                   | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 3          |
| Workshops                        | 0         | 1         | 0         | 2         | 4         | 7          |
| <b>TOTAL GROUP MEETINGS</b>      | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>13</b>  |
| Visits to the office             | 29        | 21        | 19        | 23        | 16        | 108        |
| Field visits                     | 15        | 46        | 31        | 27        | 23        | 142        |
| <b>TOTAL INDIVIDUAL MEETINGS</b> | <b>44</b> | <b>67</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>39</b> | <b>250</b> |

### 2. Resettlement Action Plan.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Phase I – Planning               | Completed |
| Phase II: RAP                    | Completed |
| Phase III: Physical Relocation   | Ongoing   |
| Phase IV: Livelihood Restoration | Ongoing   |

#### 2.1 Petaquilla - Nuevo Eden

##### 2.1.1 Petaquilla (allied families)

| NUEVO EDEN - ALLIED FAMILIES |                         |                         |                       |                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FAMILY HEAD                  | # OF<br>PEOPL<br>E 2010 | # OF<br>PEOPL<br>E 2014 | RESETTLEM<br>ENT DATE | HOUSE<br>DESIGN | PLOTS                                                                                                                                                                                          | FOOD SAFETY                                                                  |
| FRANCISCO<br>BEKER           | 8                       | 32                      | 19-Feb-15             | Path            | Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Frutales coco y piñas.<br>1ha de cultivo de café en asocio con cultivos de autoconsumo<br>Mantiene módulo de ceba de pollos. | Completed 12th delivery of food safety package on January 22 <sup>nd</sup> . |
| EVARISTO<br>ABREGO           | 3                       | 11                      | 23-Feb-14             | Path            | Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano, dacen, ají, coco.<br>Mantiene módulos de ceba de pollo<br>0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos de autoconsumo           | Completed 12th delivery of food safety package on January 22 <sup>nd</sup> . |

|                    |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORNELIO MORALES   | 5         | 7         | 26-Feb-15 | Path     | Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Inicio trabajos de limpieza de área para pasto de ganado                                                         | Completed 12 <sup>th</sup> delivery of food safety package on January 22 <sup>nd</sup> . |
| ALEJANDRO MORALES  | 6         | 4         | 27-May-15 | Mountain | Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen. Inicio trabajos de limpieza de área para pasto de ganado                                                         | 12th delivery of food safety package on April 22 <sup>nd</sup> .                         |
| MERARDO MORALES    | 8         | 8         | 29-Jun-15 | Path     | Mantiene cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen                                                                                                                   | 12th delivery of food safety package on May 24 <sup>th</sup> .                           |
| ERNESTO MORALES    | 5         | 3         | 18-Nov-15 | Path     | Inicia implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen 0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos de autoconsumo                                  | 7th delivery of food safety package on May 24 <sup>th</sup> .                            |
| ELIBERTO MONTEZUMA | 7         | 7         | 15-Jan-16 | Path     | Inicia implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen 0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos de autoconsumo                                  | 5 <sup>rd</sup> delivery of food safety package on May 24 <sup>th</sup> .                |
| IGNACIO MORALES    | 5         | 6         | 15-Jan-16 | Path     | Inicia implementación de cultivos de subsistencia, bananos, yuca plátano y dacen 0.25has de cultivo de café en asocio con cultivos de autoconsumo<br>Inicia cría de aves de corral | 5 <sup>rd</sup> delivery of food safety package on May 24 <sup>th</sup> .                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>47</b> | <b>78</b> |           |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |

- Seguimiento Técnico a dos familias en la implementación y manejo de ceba de pollos en Nuevo Edén para generar proteínas.
- Se realizó la última entrega de cinco paquetes de seguridad alimentaria a 5 familias reubicadas.
- Acompañamiento Psicosocial a 8 familias en apoyo a su proceso de adaptación en la nueva comunidad y en sus nuevas viviendas.
- Seguimiento y apoyo técnico en la implementación y monitoreo de parcelas de cultivos.
- Reunión informativa con 8 familias reasentadas para informarles sobre el proceso de titulación de sus tierras, organización comunitaria.
- Se realizó la auditoria por parte del Ministerio de Ambiente sin novedad en los aspectos socio-ambientales. La autoridad sugiere a Minera Panamá continuar con la adecuación del puente sobre el Rio Petaquilla

### 2.1.2 Petaquilla (familias no aliadas)

- Desmantelamiento de algunos ranchos ubicados en la propiedad de Minera Panamá.

- Se interrumpió permanentemente el camino por el Proyecto hacia la Colorada Petaquilla
- 4 familias pertenecientes al PAR se niegan a movilizarse
  - Martín Rodríguez (6 personas)
  - Arturo Abrego (9 personas)
  - María Morales (5 personas)
  - Ramiro Morales (6 personas) – se rehúsan a recibir su compensación y vivienda.

#### Actions for next month:

- Continuar con el estricto control de acceso por el Proyecto
- Solo transitan por el Proyecto hacia Uvero personas con carnet de las comunidades de Nueva Lucha y Nuevo Edén.

## 2.2 Chicheme – Nueva Esperanza

| NUEVA ESPERANZA – PHYSICAL RESETTLEMENT |                  |                  |                   |              |                               |                          |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| FAMILY HEAD                             | # OF PEOPLE 2010 | # OF PEOPLE 2014 | RESETTLEMENT DATE | HOUSE DESIGN | Plots Outside Nueva Esperanza | Plots in Nueva Esperanza |
| BERNARDO ABREGO                         | 12               | 14               | 31-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| ISMAEL ABREGO VENAO                     | 5                | 6                | 06-Apr-15         | Jungle       |                               |                          |
| MANUEL MARTINEZ SANTOS                  | 6                | 6                | 31-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| JOSÉ MARTÍNEZ SANTOS                    | 2                | 2                | 31-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| MARCIANO MARTÍNEZ SANTOS                | 6                | 6                | 31-Mar-15         | Jungle       |                               |                          |
| PENELIS SANTOS ABREGO                   | 12               | 13               | 25-Mar-15         | Jungle       |                               |                          |
| CELEDONIO MARTINEZ ABREGO               | 5                | 6                | 26-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| FELICIANO MARTÍNEZ MIRANDA              | 10               | 10               | 26-Mar-15         | Jungle       |                               |                          |
| VICTORIANO ABREGO ABREGO                | 8                | 7                | 26-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| LUIS MARTINEZ                           | 5                | 5                | 25-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| JOSE MARTINEZ                           | 4                | 4                | 25-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| MARIANO MARTINEZ                        | 4                | 4                | 1-Apr-15          | Path         |                               |                          |
| MARIO MARTINEZ                          | 5                | 6                | 25-Mar-15         | Jungle       |                               |                          |
| ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA                | 6                | 5                | 25-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| LELIA MARTINEZ                          | 4                | 5                | 26-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| ENEIDA MARTINEZ                         | 3                | 5                | 25-Mar-15         | Path         |                               |                          |
| MAMERTO MARTINEZ                        | 4                | 5                | 1-Apr-15          | Mountain     |                               |                          |
| BERNARDO SALINA                         | 11               | 12               | 25-Mar-15         | Path         |                               |                          |

|                        |            |            |           |              |  |  |
|------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|--|
| CELINA SALINA          | 6          | 8          | 31-Abr-15 | Jungle       |  |  |
| JUAN CARLOS ABREGO M   | 2          | 6          | 31-Abr-15 | Path         |  |  |
| LIBIA MIRANDA MIRANDA  | 12         | 14         | 25-Mar-15 | Jungle       |  |  |
| GLORIA ABREGO MARTINEZ | 11         | 13         | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| ARIEL ABREGO MARTÍNEZ  | 6          | 8          | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| ELGAR ABREGO MARTINEZ  | 4          | 6          | 25-Mar-15 | Mounta<br>in |  |  |
| RIQUI ABREGO MIRANDA** | 8          | 15         | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| ADELINA ABREGO ABREGO  | 5          | 6          | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| DARÍO ABREGO MIRANDA   | 8          | 10         | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| GENARO MOLINA MIRANDA  | 17         | 17         | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| LINDA ABREGO           | 6          | 6          | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| RODRIGO ABREGO ABREGO  | 6          | 8          | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| CELIO MOLINA MIRANDA   | 14         | 17         | 25-Mar-15 | Path         |  |  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>217</b> | <b>255</b> |           |              |  |  |

With plots

\* Ricky Abrego's house was burnt on September 21<sup>st</sup>. The company has donated some materials and diesel for the construction of his new house, your home has an advance of 65 percent.

- Seguimiento Técnico a tres familias en la implementación y manejo de ceba de pollos en Nueva Esperanza y Nuevo Sinaí para generar proteínas.
- Acompañamiento Psicosocial a 9 familias en apoyo a su proceso de adaptación en la nueva comunidad y en sus nuevas viviendas.
- Se realizó capacitación con el Ministerio de desarrollo Social a 18 madres de familia y 21 Niños en los temas de: Violencia Doméstica, Derechos Humanos, Paternidad Responsable, Deberes y derechos del niño y la niña, Motivación, Autoestima, Trabajo Infantil, Sexualidad y su Origen, Proyecto de Vida, Aseo Personal.
- Se realizó la auditoria con Ministerio de Ambiente sin novedades en los aspectos sociales y ambientales relacionados a PAR.
- Se realizó una reunión para celebrar un año de traslado a esta comunidad e incentivar la organización comunitaria.
- Entrega de purificadores de agua a 12 familias con sus recomendaciones(PUR)
- Un avance de 25% en la mejora del sendero que comunica a Nueva Esperanza con San Benito en respuesta a acuerdos PAR pendientes.
- La toma de agua volvió a su caudal normal y el acueducto está funcionando.
- Se realizaron mejoras en los tanques de almacenamiento de agua en conjunto con la comunidad.



| NUEVA ESPERANZA – ECONOMIC RESETTLEMENT – MAIN HOME IN NUEVO SINAI |                  |                  |                                     |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| FAMILY HEAD                                                        | # OF PEOPLE 2010 | # OF PEOPLE 2014 | QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT         | Plots Outside Nueva Esperanza | Plots in Nueva Esperanza |
| LUCHO MIRANDA                                                      | 17               | 18               | Built a new home in Nueva Esperanza |                               |                          |
| ABELINO ABREGO                                                     | 5                | 5                | Built a new home in Nueva Esperanza |                               |                          |
| ALEJANDRO ABREGO                                                   | 11               | 16               | Improvement to main home            |                               |                          |
| DILIA ABREGO                                                       | 6                | 6                | Improvement to main home            |                               |                          |
| ANDRÉS ABREGO                                                      | 7                | 7                | Improvement to main home            |                               |                          |
| ELIGIO SANTOS                                                      | 8                | 8                | Improvement to main home            |                               |                          |
| ENRIQUE MARTINEZ                                                   | 7                | 7                | Improvement to main home            |                               |                          |
| DAMARIS MARTINEZ                                                   | 2                | 3                | Improvement to main home            |                               |                          |
| FELIPE ABREGO                                                      | 7                | 7                | Improvement to main home            |                               |                          |
| ROBERTO MIRANDA                                                    | 10               | 10               | Bought secondary house in Coclesito |                               |                          |
| FELICIANO MIRANDA                                                  | 4                | 4                | Improvement to main home            |                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>84</b>        | <b>91</b>        |                                     |                               |                          |

 With plots



 No land for plot in the new community. Their plots were not affected.\

### 3.0 Livelihood Restoration Program



#### Use of Compensation Money





## Detail of Investments



## Productive Projects – Planification



## Productive Projects – Progress



Quality of life improvement - Nueva Esperanza

